

IDECOAS FHIS
Banco Interamericano de Desarrollo Contrato de Préstamo BID 2895 BL-HO
Programa de Integración y Convivencia Urbana PICU
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Bienes y Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	Adquisición de Equipo para Levantamiento de pesas para el Programa Deportivo y de Valores	3C	1.6.3.3		N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	03/03/2017	03/03/2017	18/03/2017	N/A	N/A	18/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	27/04/2017			589,250	
2	Servicio de Transporte una vez por semana durante 6 meses zona 1 Y ZONA 2 durante el año 2017	3C	1.6.4.2		N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	03/03/2017	03/03/2017	18/03/2017	N/A	N/A	18/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	27/04/2017			353,550	
3	Servicio de Merienda Programa Deportivo durante el año 2017	3C	1.6.4.4		N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	03/03/2017	03/03/2017	18/03/2017	N/A	N/A	18/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	27/04/2017			712,757	
4	Materiales para talleres de Manualidades y Capacitaciones Mensuales dirigidas a Jovenes, Mujeres y Niños de las Colonias Intervenidas en la 'Zona 1 y 2' para 2017	3C	1.1.5.		N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	03/03/2017	03/03/2017	18/03/2017	N/A	N/A	18/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	27/04/2017			395,316	
5	(Servicios de Alimentación, alojamiento y transporte)	3C	1.2.6.15		N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2017	16/04/2017	16/04/2017	01/05/2017	01/05/2017	16/05/2017	N/A	N/A	16/05/2017	21/05/2017	21/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	25/06/2017			640,633	
6	Contratación de servicios de No Consultoría entrenadores deportivos para enseñanza de deportes.	3C	1.6.1.4		N/A	N/A	N/A	N/A	25/01/2017	09/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	11/03/2017	N/A	N/A	11/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	20/04/2017			64,800	
7	Contratación de servicios de No Consultoría entrenadores deportivos para enseñanza de deportes.	3C	1.6.1.4		N/A	N/A	N/A	N/A	25/01/2017	09/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	11/03/2017	N/A	N/A	11/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	20/04/2017			64,800	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						Estimada		L2,821,105.44		
																						REAL				

Fecha de emisión:	11/01/2017	Emitido por:	Belkis Waleska Flores	Fecha de Modificación		Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:		Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	19/01/2017	Aprobado por:	Nelson Javier Barahona	Fecha de Aprobación		Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:		Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA PICU

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: *Nelson Javier Barahona, Director Financiero y Administrativo FHIS*

IDECOAS FHIS
 Banco Interamericano de Desarrollo Contrato de Préstamo BID 2895 BL-HO
 Programa de Integración y Convivencia Urbana PICU
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Obras]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	Mejoras a Sistemas Electricos Colonias: San Juan del Norte, Brisas de la Laguana (Zona1) Coonias Arcieri #1 y #2, Montes de Bendicion, Davin Betancourth y Ramon amaya Amador (Zona 2)	LPN	2.5.2		N/A	N/A	N/A	N/A	12/12/2016	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	04/02/2017	05/02/2017	12/02/2017	13/02/2017	23/02/2017	24/02/2017	01/03/2017	02/03/2017	30/06/2017			15,500,000.00		
2	Obras de Mitigacion en la Zona 2	LP	2.5.3		N/A	N/A	N/A	N/A	30/01/2017	19/02/2017	19/02/2017	19/02/2017	19/02/2017	01/03/2017	02/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	26/03/2017	27/03/2017	25/06/2017			4,600,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada	120,100,000.00	
																									REAL		

Fecha de emisión: 11/01/2017
 Fecha de Aprobación: 19/01/2017

Emitido por: Belkis Waleska Flores
 Aprobado por: Nelson Javier Barahona

Fecha de Modificacion
 Fecha de Aprobacion

Modificad o por
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE:
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA PICU

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE Nelson Javier Barahona, Director Financiero y Administrativo FHIS



IDECOAS FHS
Banco Interamericano de Desarrollo Contrato de Préstamo BID 2895 BL-HO
Programa de Integración y Convivencia Urbana PICU
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos					
Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
																												Est.
Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
1	Consultoría para el estudio, diseño para nuevos planes de Desarrollo Integral de Barrios	CPN	3.2.3	15/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	19/02/2017	24/02/2017	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	03/05/2017	08/05/2017	23/05/2017	28/05/2017	07/06/2017	17/06/2017	02/07/2017	02/07/2017	30/10/2017			4,300,000.00		
2	Consultoría de Supervisión Externa por supervisión de Obras de Mitigación en la Zona "2"	3C	2.6.3	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	26/02/2017	N/A	N/A	26/02/2017	03/03/2017	03/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	18/03/2017	18/03/2017	16/07/2017			299,000.00		
3	Supervisor Externo Proyectos Eléctricos Zona 1: Reparación del Sistema Eléctrico y Alumbrado Público de la Colonia Brisas de La Laguna Código: 105912. Reparación del Sistema Eléctrico y Alumbrado Público de la Colonia San Juan del Norte Código: 105918 colonias ubicadas en el Departamento de Francisco Morazán, Municipio del Distrito Central.	3C	2.5.2.3	N/A	N/A	N/A	N/A	13/01/2017	28/01/2017	28/01/2017	28/01/2017	28/01/2017	07/02/2017	N/A	N/A	07/02/2017	12/02/2017	12/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	04/03/2017	04/03/2017	02/07/2017			421,815.41		
4	Supervisor Externo Proyectos Eléctricos Zona 2: "Reparación del Sistema Eléctrico y Alumbrado Público de la Colonia Arcieri Código: 105920, Reparación del Sistema Eléctrico y Alumbrado Público de la Colonia David Betancourth Código 105923, Reparación del Sistema Eléctrico de la Colonia Montes de Bendición Código 105925.	3C	2.5.2.3	N/A	N/A	N/A	N/A	14/01/2017	29/01/2017	29/01/2017	29/01/2017	29/01/2017	08/02/2017	N/A	N/A	08/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	05/03/2017	05/03/2017	03/07/2017			561,012.32		
5	Consultoría para Elaboración de Informe Final	3C	3.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	26/03/2017	N/A	N/A	26/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	18/08/2017			472,000.00		
6	Consultoría de gestión para el proyecto de deporte y valores	3C	1.6.1.3	N/A	N/A	N/A	N/A	03/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	28/01/2017	N/A	N/A	28/01/2017	02/02/2017	02/02/2017	12/02/2017	12/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	22/06/2017			222,000.00		
Estimada																												
REAL																												
TOTAL																												

Fecha de emisión: 11/01/2017
Fecha de Aprobación: 19/01/2017

Emitido por: Belkis Waleska Flores
Aprobado por: Nelson Javier Barahona

Fecha de Modificación
Fecha de Aprobación

Modificado por
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA URBANA PICU

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: Nelson Javier Barahona, Director Financiero y Administrativo FHS

