

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contratista
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
Nº	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Servicios de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	82121511	L. 80,000.00	2C	02/01/2017	12/01/2017	13/01/2017	28/01/2017	02/02/2017
2	Servicios de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	82121511	L. 68,000.00	2C	31/01/2017	10/02/2017	11/02/2017	26/02/2017	03/03/2017
3	EVENTOS	90101604	L. 60,000.00	2C	02/01/2017	12/01/2017	13/01/2017	28/01/2017	02/02/2017
4	EVENTOS	90101604	L. 60,000.00	2C	30/01/2017	09/02/2017	10/02/2017	25/02/2017	02/03/2017
5	EVENTOS	90101604	L. 60,000.00	2C	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/04/2017	21/04/2017
6	EVENTOS	90101604	L. 10,000.00	2C	17/01/2017	27/01/2017	28/01/2017	12/02/2017	17/02/2017
7	EVENTOS	90101604	L. 15,000.00	2C	09/05/2017	19/05/2017	20/05/2017	04/06/2017	09/06/2017
8	PASAJES	781115092	L. 30,000.00	2C	02/01/2017	12/01/2017	13/01/2017	28/01/2017	02/02/2017
9	PASAJES	781115093	L. 30,000.00	2C	09/05/2017	19/05/2017	20/05/2017	04/06/2017	09/06/2017
10	PASAJES	781115094	L. 51,666.66	2C	21/01/2017	31/01/2017	01/02/2017	16/02/2017	21/02/2017
11	PASAJES	781115094	L. 51,666.67	2C	05/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	03/03/2017	08/03/2017
12	PASAJES	781115094	L. 51,666.67	2C	25/07/2017	04/08/2017	05/08/2017	20/08/2017	25/08/2017
13	DIESEL	15101505	L. 20,000.00	2C	15/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	10/02/2017	15/02/2017
14	DIESEL	15101505	L. 15,000.00	2C	07/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	02/06/2017	07/06/2017
Total			L. 583,000.00						

Fecha de emisión: 09/02/2017

Cargo de persona que aprueba	SECRETARIO EJECUTIVO
------------------------------	----------------------

Nombre de Persona que aprueba MARCIAL SOLIS PAZ

[Handwritten signature]

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA
TECNOLOGICALPA, MONTEALBA

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES

[illegible]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	SERVICIOS PROFESIONALES		L. 795,000.00	Consultoría	3C	10/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	05/02/2017	20/02/2017
2	SERVICIOS PROFESIONALES		L. 255,000.00	Consultoría	3C	08/06/2017	18/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	19/07/2017
3	AUDITORIA		L. 110,000.00	Consultoría	3C	27/09/2017	07/10/2017	08/10/2017	23/10/2017	07/11/2017
Total			L. 1160,000.00							

Fecha de emisión: 09/02/2017

Cargo de persona que aprueba MARCIAL SOLÍS PAZ

Nombre de Persona que aprueba SECRETARIO EJECUTIVO



MONITOREO Y CONTROL			
DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publica Hondocompras con hiperv
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	PAPEL DE ESCRITORIO	14111511	L. 14,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	03/03/2017
2	PAPEL DE ESCRITORIO	14111511	L. 14,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	02/11/2017
3	UTILES DE ESCRITORIO	44121618	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	03/04/2017
4	UTILES DE ESCRITORIO	44121618	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	09/10/2017
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	43202005	L. 11,250.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	02/05/2017
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	43202005	L. 11,250.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	09/10/2017
7	EQUIPO DE COMPUTO		L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	09/10/2017
Total			L. 95,500.00							

Fecha de emisión: 09/02/2017

Cargo de persona que aprueba SECRETARIO EJECUTIVO

Nombre de Persona que aprueba MARCIAL SOLIS PAZ

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELO



MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES

Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Hondugompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

L. 0.00

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 1026,666.66	L. 193,666.67	L. 75,000.00	L. 11,250.00	L. 60,000.00	L. 255,000.00	L. 51,666.67	L. 0.00	L. 41,250.00	L. 124,000.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 1026,666.66	L. 1220,333.33	L. 1295,333.33	L. 1306,583.33	L. 1366,583.33	L. 1621,583.33	L. 1673,250.00	L. 1673,250.00	L. 1714,500.00	L. 1838,500.00	L. 1838,500.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	0.00	0.00	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	E	E	E	E	E	E	E	A	E	E	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+-E F


MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 1838,500.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor>=90	90>Valor>=85	85>Valor>=80	80>Valor>=75	75>Valor>=70	70>Valor>=65	65>Valor>=60	60>Valor
A	B+	B	C+	C	D+	D	E
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua			Baja Efectividad Ejecución vs. Plan Mejorar ejecución del PACC			
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC			Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC				
A			F				
Excelente Desempeño Mantener desempeño			Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE				

Fecha de emisión:

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba



FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO