

Dirección de Servicios Administrativos

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
PARTE I**

						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oportunitades	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Diesel		L. 307,820.00	Contratación Directa	CD	NA	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	30/01/2017
2	Gasolina		L. 158,088.75	Contratación Directa	CD	NA	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	30/01/2017
3	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 2,000.00	Contratación Directa	CD	NA	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	30/01/2017
4	Repuestos y Accesorios		L. 25,000.00	Contratación Directa	CD	NA	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	30/01/2017
5	Llantas y Cámaras de Aire		L. 247,996.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/01/2017
6	Papel de Escritorio		L. 4,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/01/2017
7	Tintas, Pinturas y Colorantes		L. 21,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/01/2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
PARTE I**

						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultado		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a Oferentes	
8	Alimentos y Bebidas para Personas		L. 110,273.20	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/01/2017
9	Papel para Computación		L. 2,450.88	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/01/2017
10	Productos de Papel y Cartón		L. 4,040.34	Contratación Directa	CD	NA	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016	30/01/2017
11	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 1,686.68	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/01/2017
12	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		L. 59,770.20	Compra Conjunta	CC	NA	NA	NA	NA	30/01/2017
13	Papel de Escritorio		L. 4,705.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/02/2017
14	Diesel		L. 97,820.00	Contratación Directa	CD	NA	29/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	28/02/2017
15	Producto de Artes Gráficas		L. 20,000.00	Contratación Directa	CD	NA	29/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	28/02/2017
16	Gasolina		L. 17,125.00	Contratación Directa	CD	NA	29/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	28/02/2017
17	Acetos y Grasas Lubricantes		L. 33,900.00	Contratación Directa	CD	NA	29/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	28/02/2017
18	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 320,150.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/02/2017
19	Alimentos y Bebidas para Personas		L. 600.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/02/2017
20	Papel para Computacion		L. 10,580.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/02/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
 PARTE I

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
21	Productos de Papel y Cartón		L. 5,750.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/02/2017
22	Repuestos y Accesorios		L. 46,000.00	Contratación Directa	CD	NA	29/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	28/02/2017
23	Alimentos y Bebidas para Personas		L. 18,780.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
24	Productos de Papel y Cartón		L. 5,780.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
25	Llantas y Cámaras de Aire		L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
26	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 6,000.00	Contratación Directa	CD	NA	28/01/2017	29/01/2017	28/02/2017	30/03/2017
27	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		L. 373,640.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
28	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 32,845.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
29	Repuestos y Accesorios		L. 3,000.00	Contratación Directa	CD	NA	28/01/2017	29/01/2017	28/02/2017	30/03/2017
30	Diesel		L. 20,000.00	Contratación Directa	CD	NA	28/01/2017	29/01/2017	28/02/2017	30/03/2017
31	Gasolina		L. 7,125.00	Contratación Directa	CD	NA	28/01/2017	29/01/2017	28/02/2017	30/03/2017
32	Papel de Escritorio		L. 23,985.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
33	Papel para Computacion		L. 500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
PARTE I**

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	
34	Producto de Artes Gráficas		L. 3,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017
35	Madera, Corcho y sus Manufacturas		L. 20,000.00	Contratación Directa	CD	NA	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	30/04/2017
36	Papel para Computación		L. 5,400.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2017
37	Productos de Artes Gráficas		L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2017
38	Tintas, Pinturas y Colorantes		L. 3,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2017
39	Papel de Escritorio		L. 1,600.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2017
40	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		L. 59,770.20	Compra Conjunta	CC	NA	NA	NA	NA	30/04/2017
41	Diesel		L. 307,820.00	Contratación Directa	CD	NA	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	30/04/2017
42	Llantas y Camaras de Aire		L. 249,496.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2017
43	Gasolina		L. 158,080.00	Contratación Directa	CD	NA	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	30/04/2017
44	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 700.00	Contratación Directa	CD	NA	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	30/04/2017
45	Repuestos y Accesorios		L. 5,000.00	Contratación Directa	CD	NA	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	30/04/2017
46	Alimentos y Bebidas para Personas		L. 600.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
 PARTE I

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oponentes	Fecha	
47	Diesel		L. 20,000.00	Contratación Directa	CD	NA	30/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	30/05/2017
48	Gasolina		L. 7,125.00	Contratación Directa	CD	NA	30/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	30/05/2017
49	Alimentos y Bebidas para Personas		L. 122,273.20	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/05/2017
50	Papel para Computación		L. 2,450.88	Compra Conjunta	CC	NA	NA	NA	NA	30/05/2017
51	Productos de Papel y Cartón		L. 4,040.34	Compra Conjunta	CC	NA	NA	NA	NA	30/05/2017
52	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 1,686.68	Compra Conjunta	CC	NA	NA	NA	NA	30/05/2017
53	Alimentos y Bebidas para Personas		L. 6,780.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
54	Productos de Papel y Cartón		L. 16,760.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
55	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 10,700.00	Contratación Directa	CD	NA	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	30/06/2017
56	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		L. 3,660.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
57	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 70,300.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
58	Repuestos y Accesorios		L. 40,000.00	Contratación Directa	CD	NA	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	30/06/2017
59	Papel de Escritorio		L. 31,795.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
PARTE I**

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
60	Papel para Computación		L. 5,500.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
61	Diesel		L. 83,820.00	Contratación Directa	CD	NA	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	30/06/2017
62	Gasolina		L. 12,125.00	Contratación Directa	CD	NA	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	30/06/2017
63	Producto de Artes Gráficas		L. 3,000.00	Contratación Directa	CD	NA	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	30/06/2017
64	Madera, Corcho y sus Manufacturas		L. 20,000.00	Contratación Directa	CD	NA	30/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	30/07/2017
65	Tintas, Pinturas y Colorantes		L. 3,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/07/2017
66	Diesel		L. 307,820.00	Contratación Directa	CD	NA	30/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	30/07/2017
67	Gasolina		L. 158,088.75	Contratación Directa	CD	NA	30/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	30/07/2017
68	Alimentos y Bebidas para Personas		L. 600.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/07/2017
69	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		L. 59,770.20	Compra Conjunta	CC	NA	NA	NA	NA	30/07/2017
70	Llantas y Camaras de Aire		L. 237,996.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/07/2017
71	Productos de Artes Gráficas		L. 15,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/08/2017
72	Llantas y Cámaras de Aire		L. 30,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/08/2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
PARTE I**

						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones yclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria para participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
73	Papel de Escritorio		L. 1,600.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/08/2017
74	Papel para Computación		L. 5,150.88	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/08/2017
75	Diesel		L. 20,000.00	Contratación Directa	CD	NA	30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017	30/08/2017
76	Gasolina		L. 7,125.00	Contratación Directa	CD	NA	30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017	30/08/2017
77	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 700.00	Contratación Directa	CD	NA	30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017	30/08/2017
78	Repuestos y Accesorios		L. 5,000.00	Contratación Directa	CD	NA	30/06/2017	01/07/2017	31/07/2017	30/08/2017
79	Alimentos y Bebidas para Personas		L. 110,273.20	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/08/2017
80	Productos de Papel y Cartón		L. 4,040.34	Compra Conjunta	CC	NA	NA	NA	NA	30/08/2017
81	Alimentos y Bebidas para Personas		L. 6,780.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2017
82	Productos de Papel y Cartón		L. 5,760.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2017
83	Tintas, Pinturas y Colorantes		L. 3,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2017
84	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 8,000.00	Contratación Directa	CD	NA	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2017	30/09/2017
85	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		L. 3,860.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
 PARTE I

						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
86	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 70,035.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2017
87	Repuestos y Accesorios		L. 15,000.00	Contratación Directa	CD	NA	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2017	30/09/2017
88	Diesel		L. 83,820.00	Contratación Directa	CD	NA	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2017	30/09/2017
89	Producto de Artes Graficas		L. 3,000.00	Contratación Directa	CD	NA	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2017	30/09/2017
90	Papel de Escritorio		L. 30,195.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2017
91	Gasolina		L. 12,125.00	Contratación Directa	CD	NA	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2017	30/09/2017
92	Papel para Computacion		L. 5,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2017
93	Diesel		L. 307,820.00	Contratación Directa	CD	NA	30/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	30/10/2017
94	Gasolina		L. 158,086.75	Contratación Directa	CD	NA	30/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	30/10/2017
95	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 2,700.00	Contratación Directa	CD	NA	30/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	30/10/2017
96	Alimentos y Bebidas para Personas		L. 600.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/10/2017
97	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		L. 59,770.20	Compra Conjunta	CC	NA	NA	NA	NA	30/10/2017
98	Llantas y Camaras de Aire		L. 237,996.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/10/2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
PARTE I**

						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
99	Papel de Escritorio		L. 1,600.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/11/2017
100	Papel para Computación		L. 2,700.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/11/2017
Total			L. 5299,307.67							

Fecha de emisión: 11/01/2017

Cargo de persona que aprueba Jefa de la Dirección de Servicios Administrativos

Nombre de Persona que aprueba Lic. Margi Hernandez

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL**

						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de suscripciones y/o licitaciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios y Locales		L. 105,196.02	Obra	3C	19/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	14/02/2017	01/03/2017
2	Construcción de un Vivero en la Leona		L. 1000,000.00	Consultoría	CP	04/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	01/04/2017	01/05/2017
3					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
Total			L. 1105,196.02							

Fecha de emisión: 12 enero de 2017

Cargo de persona que aprueba: Directora de Servicios Administrativos

Nombre de Persona que aprueba:

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL**

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Adquisición	Etapa del Proceso		Fase de Evaluación de Ofertas		
					Convocatoria para participar en el proceso	Recepción y apertura de las Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados y oferentes	Firma del Contrato
1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		L. 436,919.47	LP	05/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	31/12/2016	30/01/2017
2	Equipos para Computación		L. 20,400.00	2C	30/12/2016	09/01/2017	10/01/2017	25/01/2017	30/01/2017
3	Muebles Varios de Oficina		L. 9,960.00	2C	30/12/2016	09/01/2017	10/01/2017	25/01/2017	30/01/2017
4	Equipos Varios de Oficina		L. 1,616.40	2C	30/12/2016	09/01/2017	10/01/2017	25/01/2017	30/01/2017
5	Equipo de Comunicación		L. 600.00	2C	30/12/2016	09/01/2017	10/01/2017	25/01/2017	30/01/2017
6	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		L. 51,000.00	2C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
7	Muebles Varios de Oficina		L. 66,000.00	2C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
8	Equipos Varios de Oficina		L. 203,350.00	3C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
9	Equipos de Comunicación		L. 8,676.00	2C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
10	Equipos para Computación		L. 58,250.00	2C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
11	Mantenimiento y Reparación de Edificio		L. 26,500.00	2C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
12	Equipos de Comunicación		L. 4,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
13	Herramientas Mayores		L. 267,500.00	LP	03/01/2017	13/01/2017	14/01/2017	28/02/2017	30/03/2017
14	Herramientas Menores		L. 20,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
15	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación		L. 40,000.00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
16	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		L. 30,500.00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
17	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación		L. 5,000.00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
18	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		L. 23,000.00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
19	Servicios de Capacitación		L. 10,000.00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
20	Pasajes Nacionales		L. 16,000.00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL**

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Vuelo		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de Subcontrataciones y Contrataciones, recomendaciones de adjudicación y resolución de adjudicación) y modificación de resultados		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
21	Muebles Varios de Oficina		L. 32,000.00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
22	Equipos Varios de Oficina		L. 20,000.00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
23	Equipo de Comunicación		L. 5,000.00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
24	Equipos para Computación		L. 116,000.00	3C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
25	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		L. 413,919.47	LP	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
26	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		L. 24,000.00	2C	29/04/2017	09/05/2017	10/05/2017	25/05/2017	30/05/2017
27	Equipos para Computación		L. 45,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
28	Equipos Varios de Oficina		L. 1,516.40	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
29	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		L. 40,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
30	Equipo de Comunicación		L. 10,500.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
31	Herramientas Mayores		L. 267,500.00	LP	05/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
32	Herramientas Menores		L. 20,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
33	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		L. 15,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
34	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		L. 406,919.47	LP	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	30/06/2017	30/07/2017
35	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		L. 14,000.00	2C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017
36	Muebles Varios de Oficina		L. 10,000.00	2C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017
37	Equipos Varios de Oficina		L. 20,000.00	2C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017
38	Equipo de Comunicación		L. 5,000.00	2C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017
39	Equipos para Computación		L. 30,000.00	2C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017
40	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		L. 10,500.00	2C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL**

					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas* (incluye periodo de subsanaciones, reclamaciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Adquisición	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
41	Mantenimiento y Reparacion Equipo de Transporte		L. 440,919.47	LP	06/07/2017	16/07/2017	17/07/2017	31/08/2017	30/09/2017
42	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte		L. 430,919.47	LP	05/08/2017	15/08/2017	16/08/2017	30/09/2017	30/10/2017
43	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		L. 7,000.00	2C	30/10/2017	09/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	30/11/2017
44	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles		L. 10,500.00	2C	09/11/2017	19/11/2017	20/11/2017	05/12/2017	10/12/2017
45	Mantenimiento y Reparacion Equipo de Transporte		L. 10,000.00	2C	09/11/2017	19/11/2017	20/11/2017	05/12/2017	10/12/2017
46	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos		L. 15,000.00	2C	09/11/2017	19/11/2017	20/11/2017	05/12/2017	10/12/2017
47				ERROR	CORREGIR	#VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL**

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Adquisición	Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y declaraciones, recomendación de adjudicación y ejecución de adquisición) / Notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
Total		L. 3718,465.15							

Fecha de emisión: 11/01/2017

Cargo de persona que aprueba Jefa de la Dirección de Servicios Administrativos

Nombre de Persona que aprueba Lic. Margi Hernández

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS Y INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 1414,321.92	L. 969,405.00	L. 921,351.02	L. 1536,885.67	L. 1181,576.10	L. 684,056.40	L. 1194,194.42	L. 288,389.42	L. 688,094.47	L. 1197,894.42	L. 11,300.00	L. 36,500.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 1414,321.92	L. 2383,726.92	L. 3305,077.94	L. 4841,963.81	L. 6023,639.71	L. 6707,596.11	L. 7901,790.53	L. 8190,179.95	L. 8678,274.42	L. 10076,168.84	L. 10087,468.84	L. 10122,968.84
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00									
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00									
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 10122,968.84
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor>=90	90>Valor>=85	85>Valor>=80	80>Valor>=75	75>Valor>=70	70>Valor>=65	65>Valor>=60	60>Valor
A	B+	B	C+	C	D+	D	E
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua	Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC					
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC	Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC						
A	F						
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE						



Fecha de emisión: 11 Enero 2017
 Cargo de persona que aprueba
 Jefe Dirección de Servicios
 Administrativos

Nombre de Persona que
 aprueba lic. Margi Hernandez