

Puerto Cortés, Cortés
26 de enero de 2017

Abogada
VERÓNICA BUESO
Directora ONCAE
Su Oficina

Estimada Abogada Bueso:

Para revisión, aprobación y publicación se remite el Plan Anual de Compras y Contrataciones de la Empresa Nacional Portuaria, correspondiente al 2017, para lo cual adjuntamos formato impreso y copia digital en PDF.

Sin otro particular, me suscribo no sin antes reiterar mis muestras de consideración y estima.

Atentamente;


ING. LEO CASTELLÓN HINCAPIÉ
GERENTE GENERAL



Copia: Archivo.


NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS

APARTADO POSTAL No. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232
www.enp.hn



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	ADQUISICIÓN LIBROS LLOYD'S	14111809	L. 115,080.00	Contratación Directa	CD	NA	01/04/2017	02/04/2017	02/05/2017	01/06/2017
2	ARRENDAMIENTO DE BOTE REMOLCADOR PARA ATENDER BARCOS DE SAN LORENZO	78141701	L. 25000,000.00	Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios	LPIByS	14/05/2017	23/06/2017	24/06/2017	08/08/2017	07/09/2017
3	PAPEL DE ESCRITORIO	44122022	L. 900,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
4	TINTAS, CINTAS, TONER	44103103	L. 743,100.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	4700000	L. 1335,663.66	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
6	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	43211507/ 43211508	L. 1200,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
7	ACEITES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE LA ENP	15121501/ 15121504/ 15121509	L. 2446,171.20	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
8	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	25171901 25171903	L. 923,341.09	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
9	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	50202301	L. 331,168.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
10	DISPOSITIVOS/ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	43211716/ 43211708	L. 419,924.60	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
11	TELEFONOS IP PARA OFICINAS	43191508	L. 300,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
12	UPS 750 VOLTIOS/ UPS APC RT192V BATTERY PACK	39121004	L. 370,072.27	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
13	MUNICIONES PARA ARMAS DE DIFERENTES CALIBRES	46101601	L. 350,000.00	Contratación Directa	CD	NA	#####	#####	#####	
Total			L. 34434,520.72							

Fecha de emisión: 26/01/2017

Cargo de persona que aprueba GERENTE GENERAL

Nombre de Persona que aprueba ING. LEO CASTELLON

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	REPARACIÓN DE TECHOS EN NAVE DE ZONA LIBRE	72101605	L. 500,000.00	Obra	3C	10/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	05/02/2017	20/02/2017
2	REPARACION DE SISTEMA Eléctrico EN NAVE DE ZONA LIBRE	72102201	L. 500,000.00	Obra	3C	14/03/2017	24/03/2017	25/03/2017	09/04/2017	24/04/2017
3	PINTURA DE EDIFICIOS DE RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES	72102401	L. 500,000.00	Obra	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	15/05/2017
4	REPARACION DE SISTEMA Eléctrico EN PUERTO DE SAN LORENZO	72102201	L. 500,000.00	Obra	3C	09/05/2017	19/05/2017	20/05/2017	04/06/2017	19/06/2017
5	REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHO EDIFICIO DE CONTABILIDAD	72101605	L. 500,000.00	Obra	3C	14/03/2017	24/03/2017	25/03/2017	09/04/2017	24/04/2017
6	REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHO EDIFICIO DE SUPERINTENDENCIA	72101605	L. 500,000.00	Obra	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	15/05/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorias						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
Total			L. 3000,000.00							

Fecha de emisión:

26/01/2017


Cargo de persona que aprueba

GERENTE GENERAL

Nombre de Persona que aprueba

ING. LEO
CASTELLON

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	ADQUISICION DE VEHICULOS 4X4	25101504	L. 1400,000.00	LPN	24/04/2017	03/06/2017	04/06/2017	19/07/2017	18/08/2017
2	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO CAMION DOBLE CABINA	25101504	L. 490,000.00	LP	11/02/2017	21/02/2017	22/02/2017	08/04/2017	08/05/2017
3	OBSEQUIOS NAVIDEÑOS	53121704	L. 640,000.00	LPN	11/08/2017	20/09/2017	21/09/2017	05/11/2017	05/12/2017
4	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO (Uniformes para personal ENP y UPP)	53100000	L. 2997,716.50	LPN	27/11/2016	06/01/2017	07/01/2017	21/02/2017	23/03/2017
5	2 CARGADORAS FRONTALES	22101501	L. 29400,000.00	LPN	08/06/2017	18/07/2017	19/07/2017	02/09/2017	02/10/2017
6	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	46181703 46181901	L. 1100,000.00	LPN	25/04/2017	04/06/2017	05/06/2017	20/07/2017	19/08/2017
7	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES	80191501	L. 537,500.00	LP	08/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	03/06/2017	03/07/2017
8	Otras Asistencias Sociales al Personal (Juguetes para hijos de empleados)	60141009	L. 907,000.00	LPN	11/08/2017	20/09/2017	21/09/2017	05/11/2017	05/12/2017
9	Primas y Gastos de Seguros (Seguros de Activo, Equipo y Personal de la ENP)	84131501	L. 30000,000.00	LPN	23/12/2016	01/02/2017	02/02/2017	19/03/2017	18/04/2017



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
10	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA PTO. CORTES, PTO CASTILLA Y SAN LORENZO (DIESEL Y GASOLINA REGULAR)	15101505 15101506	L. 7893,839.00	LPN	22/10/2016	01/12/2016	02/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
11	ADQUISICION DE CILINDROS DE OXIGENO Y ACETILENO	12141904 15111500	L. 180,000.00	3C	06/01/2017	16/01/2017	17/01/2017	01/02/2017	06/02/2017
12	Adquisicion de Equipo e Insumos Médicos para montaje de Consultorio Odontológico ENP	42152456	L. 238,000.00	3C	06/01/2017	16/01/2017	17/01/2017	01/02/2017	06/02/2017
13	REPARACIÓN DE 2 EMBARCACIONES TIPO REMOLCADOR	78141703	L. 9319,700.00	LPN	07/01/2017	16/02/2017	17/02/2017	03/04/2017	03/05/2017
14	REPOTENCIACION DE MOTORES DE REMOLCADOR DE SAN LORENZO	26101511	L. 9700,000.00	LPN	30/03/2017	09/05/2017	10/05/2017	24/06/2017	24/07/2017
15	FORMAS CONTINUAS IMPRESAS	14111504	L. 239,500.00	3C	05/03/2017	15/03/2017	16/03/2017	31/03/2017	05/04/2017
16	FORMATOS IMPRESOS FORMULARIOS ENP	82121507	L. 194,557.57	3C	01/01/2017	11/01/2017	12/01/2017	27/01/2017	01/02/2017
17	FORMATOS IMPRESOS FORMULARIOS ENP	82121505	L. 194,557.57	3C	01/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	27/07/2017	01/08/2017
18	FILTROS PARA AIRE, ACEITE, AGUA, COMBUSTIBLE DIFERENTE EQUIPO DE LA E.N.P	40161502 40161504 40161505 40161513	L. 239,600.00	3C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
19	BATERIAS DE 12 VOLTIOS 600 AMPERIOS PARA VEHICULOS Y EQUIPO OPERACIONAL	26111703	L. 115,224.55	3C	17/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	12/04/2017	17/04/2017
20	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 1000,000.00	LPN	#####	#####	#####	#####	
21	BATERIAS DE 12 VOLTIOS 105-115-120 AMPERIOS SELLADAS FOTOVOLTAICAS	26111715	L. 230,000.00	3C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	22/05/2017
22	BATERIAS PARA RADIOS PÓRTATILES/ BATERIAS ALCALINAS	26111702	L. 230,000.00	3C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017
23	FUENTES DE PODER Y CARGADOR DE 12 VOLTIOS	26111704	L. 211,315.00	3C	17/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	12/04/2017	17/04/2017
24	REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS NISSAN	25174205	L. 163,798.20	3C	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/03/2017	06/03/2017
25	REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS MAZDA	25172004	L. 107,715.03	3C	10/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	05/04/2017	10/04/2017
26	REPUESTOS VARIOS PARA CABEZALES OTAWA	25171718	L. 239,900.00	3C	01/01/2017	11/01/2017	12/01/2017	27/01/2017	01/02/2017
27	REPUESTOS VARIOS PARA CABEZALES OTAWA	25172002	L. 239,900.00	3C	01/03/2017	11/03/2017	12/03/2017	27/03/2017	01/04/2017



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
28	REPUESTOS VARIOS PARA CABEZALES OTAWA	25172802	L. 239,900.00	3C	31/05/2017	10/06/2017	11/06/2017	26/06/2017	01/07/2017
29	REPUESTOS VARIOS PARA MONTACARGAS	25174213	L. 239,900.00	3C	01/03/2017	11/03/2017	12/03/2017	27/03/2017	01/04/2017
30	REPUESTOS VARIOS PARA MOTOGUADAÑAS Y MAQUINAS DESMALEZADORAS	27112014 27112007	L. 239,900.00	3C	17/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	12/04/2017	17/04/2017
31	REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SOLDADORAS	31191506 40141731 23171539	L. 239,900.00	3C	07/04/2017	17/04/2017	18/04/2017	03/05/2017	08/05/2017
32	REPUESTOS PARA RASTRAS Y ACCESORIOS	25181602	L. 239,900.00	3C	01/03/2017	11/03/2017	12/03/2017	27/03/2017	01/04/2017
33	ROPOS (FLOTANTES Y OTROS) PARA EMBARCACIONES MARITIMAS	25111922	L. 239,900.00	3C	07/04/2017	17/04/2017	18/04/2017	03/05/2017	08/05/2017
34	HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS HIDROGRAFICOS	41112401 41103313	L. 239,900.00	3C	12/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	07/06/2017	12/06/2017
35	HERRAMIENTAS MANUALES PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION	41112401	L. 239,900.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
36	HERRAMIENTAS MANUALES PARA TRABAJOS MECANICOS	23171609	L. 239,900.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
37	HERRAMIENTAS MANUALES PARA TRABAJOS ELECTRICOS	30191501 27113204	L. 239,900.00	3C	01/03/2017	11/03/2017	12/03/2017	27/03/2017	01/04/2017
38	BOMBAS DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR CAT3508B	40151532	L. 239,900.00	3C	01/03/2017	11/03/2017	12/03/2017	27/03/2017	01/04/2017
39	MOTORES DE ARRANQUE NEUMATICO	26101502	L. 198,000.00	3C	07/04/2017	17/04/2017	18/04/2017	03/05/2017	08/05/2017
40	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	24112403 24112401	L. 220,000.00	3C	12/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	07/06/2017	12/06/2017
41	HERRAMIENTAS MANUALES PARA JARDINERIA	27112001 27112004 27112003	L. 239,900.00	3C	02/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	28/06/2017	03/07/2017
42	BOMBILLOS, LAMPARAS FLUORESCENTES, LAMPARAS TIPO ESTADIO	39111608 39101702 39101617 39111813	L. 239,900.00	3C	01/03/2017	11/03/2017	12/03/2017	27/03/2017	01/04/2017
43	CABLES ELECTRICOS DE DIFERENTES MEDIDAS	39121204 39121205	L. 239,900.00	3C	07/04/2017	17/04/2017	18/04/2017	03/05/2017	08/05/2017
44	TRANSFORMADORES, CAJAS CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS	39121101 39121002 39121016	L. 239,900.00	3C	12/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	07/06/2017	12/06/2017
45	BREAKER Y FUSIBLES DE DIFERENTES AMPERAJES	39121311 39121604	L. 239,980.00	3C	07/04/2017	17/04/2017	18/04/2017	03/05/2017	08/05/2017



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
46	PINTURA ANTICORROSIVA PARA REMOLCADORES Y BOTES PILOTOS	31211803 31211510	L. 239,980.00	3C	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/03/2017	06/03/2017
47	PINTURA EXTERIOR PARA EDIFICIOS	31211502	L. 239,980.00	3C	01/03/2017	11/03/2017	12/03/2017	27/03/2017	01/04/2017
48	PINTURA INTERIOR PARA EDIFICIOS BASE ACEITE	31211505	L. 239,980.00	3C	01/03/2017	11/03/2017	12/03/2017	27/03/2017	01/04/2017
49	PINTURAS CON CATALIZADOR	31211603	L. 239,980.00	3C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	20/03/2017
50	MATERIALES PARA FONTANERIA	40141726	L. 75,803.44	3C	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/03/2017	06/03/2017
51	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	30111601 30131501 23161607	L. 218,019.49	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
52	GRILLETES Y CADENAS PARA FAROS Y BOYAS	31162803 31151609	L. 239,995.00	3C	01/03/2017	11/03/2017	12/03/2017	27/03/2017	01/04/2017
53	LAMINAS Y ANGULOS DE HIERRO	30101503 30101703 30102503	L. 239,995.00	3C	07/04/2017	17/04/2017	18/04/2017	03/05/2017	08/05/2017
54	ELECTRODOS Y TORNILLOS PARA BOYAS	23171515	L. 239,995.00	3C	12/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	07/06/2017	12/06/2017



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
55	TUBOS, BARRAS DE ACERO Y CALIBRADORAS	30101804 30101604	L. 239,995.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
56	INSECTICIDAS	10191509	L. 180,000.00	3C	17/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	12/04/2017	17/04/2017
57	UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO	40101701	L. 1090,980.00	LPN	23/03/2017	02/05/2017	03/05/2017	17/06/2017	17/07/2017
58	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56101708 56101703 56101711 56101504	L. 300,000.00	LP	25/03/2017	04/04/2017	05/04/2017	20/05/2017	19/06/2017
59	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD	46171619 46171610	L. 2000,000.00	LPN	19/01/2017	28/02/2017	01/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
60	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	27113204	L. 239,995.00	3C	16/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	17/07/2017
61	CAMARAS DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA	45121510/ 45121504 45121512	L. 239,999.00	3C	17/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	12/04/2017	17/04/2017
62	ELECTRODOMESTICOS	52141802 52141526 52141501 52141502	L. 239,995.00	3C	07/04/2017	17/04/2017	18/04/2017	03/05/2017	08/05/2017
63	EQUIPO AUDIOVISUAL	45111702	L. 239,995.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017




SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
64	TELEVISORES PLASMAS DE 51 PULGADAS	52161505	L. 239,995.00	3C	12/01/2017	22/01/2017	23/01/2017	07/02/2017	12/02/2017
65	BOMBAS DE PRESION Y BOMBAS DE ACHIQUE	40151517 40151503	L. 239,995.00	3C	19/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	14/06/2017	19/06/2017
66	GENERADOR TRIFASICO PARA BOTE PILOTO	26111611	L. 220,000.00	3C	16/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	17/07/2017
67	EQUIPO PARA LAVADO A PRESION	30191501 40151510	L. 239,999.00	3C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017
68	SOUVENIR PARA CLIENTES E INVERSIONISTAS VISITANTES	49101602	L. 239,999.00	3C	12/01/2017	22/01/2017	23/01/2017	07/02/2017	12/02/2017
69	EQUIPO Y MATERIALES PARA CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA	42151705	L. 239,999.00	3C	12/01/2017	22/01/2017	23/01/2017	07/02/2017	12/02/2017
70	SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACION	82121506	L. 75,000.00	2C	12/01/2017	22/01/2017	23/01/2017	07/02/2017	12/02/2017
71	HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	23171511	L. 239,995.00	3C	17/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	12/04/2017	17/04/2017
72	RADIOS WALKIE TALKIE/ RADIOS BASE/ ANTENAS PARA RADIOS Y BATERIAS	43221706 43221721	L. 800,000.00	LPN	07/04/2017	17/05/2017	18/05/2017	02/07/2017	01/08/2017




SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
73	IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES		L. 700,000.00	LPN	04/05/2017	13/06/2017	14/06/2017	29/07/2017	28/08/2017
74	FARO DIRECCIONAL PARA EMBARCACIONES	30222026	L. 590,000.00	LPN	08/06/2017	18/07/2017	19/07/2017	02/09/2017	02/10/2017
75	EQUIPO PARA BOYAS (LINTERNAS MARINAS Y PANEL SOLAR)	39121103	L. 239,999.00	3C	11/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	06/09/2017	11/09/2017
76	MANTENIMIENTO DE CALLES DE RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES	72102903	L. 239,999.00	3C	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/03/2017	06/03/2017
77	MANTENIMIENTO DE CALLES DE RECINTO PORTUARIO PUERTO CASTILLA	72102903	L. 100,000.00	3C	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/03/2017	06/03/2017
78	MANTENIMIENTO DE CALLES DE RECINTO PORTUARIO SAN LORENZO	72102903	L. 239,999.00	3C	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/03/2017	06/03/2017
79	MANTENIMIENTO DE CERCOS Y MUROS PERIMENTRALES E.N.P. PUERTO CORTES	72102401 72101802	L. 239,999.00	3C	24/03/2017	03/04/2017	04/04/2017	19/04/2017	24/04/2017
80	MANTENIMIENTO DE CERCOS Y MUROS PERIMENTRALES E.N.P. SAN LORENZO	72102401 72101802	L. 239,999.00	3C	24/03/2017	03/04/2017	04/04/2017	19/04/2017	24/04/2017
81	LIMPIEZA Y CHAPIA DE AREAS VERDES RECINTO PORTUARIO	72102905	L. 239,999.00	3C	06/01/2017	16/01/2017	17/01/2017	01/02/2017	06/02/2017



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL


Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
82	LIMPIEZA Y CHAPIA DE AREAS VERDES MUELLE DE CABOTAJE	72102905	L. 239,999.00	3C	06/01/2017	16/01/2017	17/01/2017	01/02/2017	06/02/2017
83	LIMPIEZA Y CHAPIA AREAS VERDES COLONIA EJECUTIVA	72102905	L. 239,999.00	3C	06/01/2017	16/01/2017	17/01/2017	01/02/2017	06/02/2017
84	REPARACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES	72102201	L. 239,999.00	3C	06/01/2017	16/01/2017	17/01/2017	01/02/2017	06/02/2017
85	MANTENIMIENTO DE ACCESOS	72101802	L. 239,999.00	3C	17/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	12/04/2017	17/04/2017
86	MANTENIMIENTO/REPARACION DE FLOTA VEHICULAR ENP CORTES	78180101	L. 239,500.00	3C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	05/06/2017
87	MANTENIMIENTO/REPARACION DE FLOTA VEHICULAR ENP SAN LORENZO	78180101	L. 23,500.00	2C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	05/06/2017
88	MANTENIMIENTO REPARACION DE FLOTA VEHICULAR ENP CASTILLA	78180101	L. 239,500.00	3C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	05/06/2017
89	MANTENIMIENTO/REPARACION DE AMBULANCIAS DE LA ENP NIVEL NACIONAL	78180101	L. 239,500.00	3C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	05/06/2017
90	MANTENIMIENTO/REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	78180101	L. 239,500.00	3C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	05/06/2017



ONCAE/UAE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
91	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ENP PUERTO CORTES	72102802	L. 239,900.00	3C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	22/05/2017
92	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ENP CASTILLA	72102802	L. 239,900.00	3C	25/05/2017	04/06/2017	05/06/2017	20/06/2017	25/06/2017
93	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ENP SAN LORENZO	72102802	L. 239,900.00	3C	30/06/2017	10/07/2017	11/07/2017	26/07/2017	31/07/2017
94	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS ENP PUERTO CORTES	72102305	L. 239,000.00	3C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	22/05/2017
95	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS ENP SAN LORENZO	72102305	L. 150,000.00	3C	26/05/2017	05/06/2017	06/06/2017	21/06/2017	26/06/2017
96	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS ENP PUERTO CASTILLA	72102305	L. 75,000.00	2C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	22/05/2017
97	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTADORAS DE CESPED	70191601	L. 200,000.00	3C	05/05/2016	15/05/2016	16/05/2016	31/05/2016	05/06/2016
98	LIMPIEZA Y FUMIGACION EN RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES	70111712	L. 239,980.00	3C	18/02/2016	28/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	20/03/2016
99	LIMPIEZA Y FUMIGACION EN RECINTO PORTUARIO PUERTO CASTILLA	70111712	L. 239,980.00	3C	18/02/2016	28/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	20/03/2016



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
100	LIMPIEZA Y FUMIGACION EN RECINTO PORTUARIO EN PUERTO SAN LORENZO	70111712	L. 239,980.00	3C	18/02/2016	28/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	20/03/2016
Total			L. 118621,102.35						

Fecha de emisión: 26/01/2017

Cargo de persona que aprueba GERENTE GENERAL

Nombre de Persona que aprueba ING. LEO CASTELLON

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO





CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 11001,285.57	L. 5475,085.63	L. 35922,600.58	L. 15231,270.00	L. 3466,270.00	L. 12508,175.00	L. 4434,556.57	L. 25239,999.00	L. 29990,000.00	L. 0.00	L. 1547,000.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 11001,285.57	L. 16476,371.20	L. 52398,971.78	L. 67630,241.78	L. 71096,511.78	L. 83604,686.78	L. 88039,243.35	L. 113279,242.35	L. 143269,242.35	L. 143269,242.35	L. 144816,242.35
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	0.00
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	A	E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 156055,623.07
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor>=90 90>Valor>=85 85>Valor>=80 80>Valor>=75 75>Valor>=70 70>Valor>=65 65>Valor>=60 60>Valor

A B+ B C+ C D+ D E

Excelente Desempeño Mantener desempeño Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC

Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC

