

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Material de Oficina	44121704	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	1/3/2017
2	Llantas	25171903	L. 16,400.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/4/2017
3	Productos Desechables	52151502	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/3/2017
4	Refrescos	50202306	L. 2,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/3/2017
5	Refrescos	50202306	L. 7,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/10/2017
6	Una computadora portatil	43211508	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	25/4/2017
7	900 Botellones con agua purificada	50202301	L. 23,400.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	29/3/2017
8	Material de aseo	47132102	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	18/2/2017
9	3 Cubetas de aceite para motor	15121501	L. 8,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	1/2/2017

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
10	Material medico y quirurgico	51101511	L. 40,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	10/3/2017
11	Material de aseo	47132102	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/7/2017
12	Llantas	25171903	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/7/2017
13	Material medico y quirurgico	51101511	L. 40,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	1/8/2017
Total			L. 252,300.00							

COMANDANTE LOCAL CHOLOMA

ADMINISTRADORA

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Obras y Consultorías</i>						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Reparacion de baños del Dormitorio de Tropa	72102508	L. 50,000.00	Obra	3C	19/2/2017	1/3/2017	2/3/2017	17/3/2017	1/4/2017
Total			L. 50,000.00							

COMANDANTE LOCAL CHOLOMA

ADMINISTRADORA

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Calzado	53111501	L. 84,000.00	3C	29/1/2017	8/2/2017	9/2/2017	24/2/2017	1/3/2017
2	Uniformes Ranger y fatigas	53102701	L. 42,000.00	2C	29/1/2017	8/2/2017	9/2/2017	24/2/2017	1/3/2017
3	Camisetas kaki	53101001	L. 4,140.00	2C	12/2/2017	22/2/2017	23/2/2017	10/3/2017	15/3/2017
4	Uniforme de Educacion Fisica	53102701	L. 8,625.00	2C	12/2/2017	22/2/2017	23/2/2017	10/3/2017	15/3/2017
5	Uniforme de Rescate	53102701	L. 5,062.50	2C	4/2/2017	14/2/2017	15/2/2017	2/3/2017	7/3/2017
6	Insignias y Gorras	53102701	L. 10,867.50	2C	13/2/2017	23/2/2017	24/2/2017	11/3/2017	16/3/2017
7	Gasolina	15101506	L. 10,000.00	2C	30/12/2016	9/1/2017	10/1/2017	25/1/2017	30/1/2017
8	Gasolina	15101506	L. 5,000.00	2C	28/1/2017	7/2/2017	8/2/2017	23/2/2017	28/2/2017
9	Gasolina	15101506	L. 3,000.00	2C	28/2/2017	10/3/2017	11/3/2017	26/3/2017	31/3/2017

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
10	Gasolina	15101506	L. 3,000.00	2C	30/3/2017	9/4/2017	10/4/2017	25/4/2017	30/4/2017
11	Gasolina	15101506	L. 1,000.00	2C	30/4/2017	10/5/2017	11/5/2017	26/5/2017	31/5/2017
12	Gasolina	15101506	L. 1,000.00	2C	30/5/2017	9/6/2017	10/6/2017	25/6/2017	30/6/2017
13	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/12/2016	9/1/2017	10/1/2017	25/1/2017	30/1/2017
14	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	28/1/2017	7/2/2017	8/2/2017	23/2/2017	28/2/2017
15	2 Sillas ejecutivas y 4 de espera	56101504	L. 20,000.00	2C	14/4/2017	24/4/2017	25/4/2017	10/5/2017	15/5/2017
16	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	28/2/2017	10/3/2017	11/3/2017	26/3/2017	31/3/2017
17	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/3/2017	9/4/2017	10/4/2017	25/4/2017	30/4/2017
18	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/4/2017	10/5/2017	11/5/2017	26/5/2017	31/5/2017

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
19	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/5/2017	9/6/2017	10/6/2017	25/6/2017	30/6/2017
20	Diesel	15101505	L. 192,000.00	3C	29/12/2016	8/1/2017	9/1/2017	24/1/2017	29/1/2017
21	Aire Acondicionado	40101701	L. 18,000.00	2C	16/9/2017	26/9/2017	27/9/2017	12/10/2017	17/10/2017
22	3 Escaleras(1 pequeña, mediana y grande de doble seccion)	30191501	L. 7,000.00	2C	12/5/2017	22/5/2017	23/5/2017	7/6/2017	12/6/2017
23	Identificador de Llamadas	43191504	L. 10,000.00	2C	17/4/2017	27/4/2017	28/4/2017	13/5/2017	18/5/2017
24	3 Mochilas de agua	21101511	L. 3,600.00	2C	1/4/2017	11/4/2017	12/4/2017	27/4/2017	2/5/2017
25	2 Timbres de emergencias	39121522	L. 1,200.00	2C	16/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	11/1/2017	16/1/2017
26	Compra de Alimentacion	50192701	L. 25,000.00	2C	3/10/2017	13/10/2017	14/10/2017	29/10/2017	3/11/2017
27	Compra de Alimentacion	50192701	L. 15,000.00	2C	14/11/2017	24/11/2017	25/11/2017	10/12/2017	15/12/2017

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
28	Uniformes de Personal Femenino	53102701	L. 5,000.00	2C	15/1/2017	25/1/2017	26/1/2017	10/2/2017	15/2/2017
29	8 Cubetas de Pintura, diluyentes, brochas, extenciones, esputulas, masilla	31211505	L. 30,000.00	2C	20/5/2017	30/5/2017	31/5/2017	15/6/2017	20/6/2017
30	Mantenimiento Preventivo HRB-1101	25191513	L. 4,025.00	2C	10/4/2017	20/4/2017	21/4/2017	6/5/2017	11/5/2017
31	Mantenimiento Preventivo HRB-1121	25191513	L. 9,200.00	2C	20/1/2017	30/1/2017	31/1/2017	15/2/2017	20/2/2017
32	Mantenimiento Preventivo HRB-1122	25191513	L. 3,500.00	2C	10/3/2017	20/3/2017	21/3/2017	5/4/2017	10/4/2017
33	Mantenimiento Preventivo HRB-1123	25191513	L. 3,500.00	2C	10/3/2017	20/3/2017	21/3/2017	5/4/2017	10/4/2017
34	Mantenimiento Preventivo HRB-1126	25191513	L. 9,200.00	2C	12/5/2017	22/5/2017	23/5/2017	7/6/2017	12/6/2017
35	Mantenimiento Preventivo HRB-1127	25191513	L. 3,500.00	2C	18/4/2017	28/4/2017	29/4/2017	14/5/2017	19/5/2017
36	Mantenimiento Preventivo HRB-1128	25191513	L. 18,000.00	2C	19/5/2017	29/5/2017	30/5/2017	14/6/2017	19/6/2017

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
37	Mantenimiento Preventivo HRB11-A929	25191513	L. 5,000.00	2C	28/1/2017	7/2/2017	8/2/2017	23/2/2017	28/2/2017
38	Mantenimiento Preventivo HRB11-A929	25191513	L. 5,000.00	2C	30/3/2017	9/4/2017	10/4/2017	25/4/2017	30/4/2017
39	Mantenimiento Preventivo HRB11-A929	25191513	L. 5,000.00	2C	13/6/2017	23/6/2017	24/6/2017	9/7/2017	14/7/2017
40	Mantenimiento Preventivo HRB11-A929	25191513	L. 5,000.00	2C	30/8/2017	9/9/2017	10/9/2017	25/9/2017	30/8/2017
41	Mantenimiento Preventivo HRB11-A929	25191513	L. 5,000.00	2C	30/10/2017	9/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	31/10/2017
42	Extension Telefonica y telefono	43191504	L. 3,500.00	2C	14/1/2017	24/1/2017	25/1/2017	9/2/2017	14/2/2017
43	3 Mesas plegables	56101519	L. 5,175.00	2C	6/8/2017	16/8/2017	17/8/2017	1/9/2017	6/9/2017
44	Compra de Alimentacion	50192701	L. 6,000.00	2C	3/4/2017	13/4/2017	14/4/2017	29/4/2017	4/5/2017
45	Una Camara Digital	45121504	L. 13,000.00	2C	15/3/2017	25/3/2017	26/3/2017	10/4/2017	15/4/2017

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
46	Percoladora grande	52141526	L. 4,000.00	2C	15/1/2017	25/1/2017	26/1/2017	10/2/2017	15/2/2017
47	Gasolina	15101506	L. 1,000.00	2C	30/6/2017	10/7/2017	11/7/2017	26/7/2017	31/7/2017
48	Gasolina	15101506	L. 1,000.00	2C	31/7/2017	10/8/2017	11/8/2017	26/8/2017	31/8/2017
49	12 Pares de botas contra incendio	53111501	L. 66,240.00	2C	24/6/2017	4/7/2017	5/7/2017	20/7/2017	25/7/2017
50	12 cascos contra incendios	46181701	L. 89,700.00	3C	28/8/2017	7/9/2017	8/9/2017	23/9/2017	28/9/2017
51	Vehiculo	25101702	L. 900,000.00	LPN	6/9/2017	16/10/2017	17/10/2017	1/12/2017	31/12/2017
52	Gasolina	15101506	L. 1,000.00	2C	30/8/2017	9/9/2017	10/9/2017	25/9/2017	30/9/2017
53	Gasolina	15101506	L. 1,000.00	2C	30/9/2017	10/10/2017	11/10/2017	26/10/2017	31/10/2017
54	Gasolina	15101506	L. 1,000.00	2C	30/10/2017	9/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	30/11/2017

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
55	Gasolina	15101506	L. 1,000.00	2C	30/11/2017	10/12/2017	11/12/2017	26/12/2017	31/12/2017
56	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/6/2017	10/7/2017	11/7/2017	26/7/2017	31/7/2017
57	Disco Duro extraible	43211805	L. 3,500.00	2C	21/5/2017	31/5/2017	1/6/2017	16/6/2017	21/6/2017
58	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	31/7/2017	10/8/2017	11/8/2017	26/8/2017	31/8/2017
59	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/8/2017	9/9/2017	10/9/2017	25/9/2017	30/9/2017
60	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/9/2017	10/10/2017	11/10/2017	26/10/2017	31/10/2017
61	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/10/2017	9/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	30/11/2017
62	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/11/2017	10/12/2017	11/12/2017	26/12/2017	31/12/2017
63	Mantenimiento de aires acondicionado	72102305	L. 7,500.00	2C	15/1/2017	25/1/2017	26/1/2017	10/2/2017	15/2/2017

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
64	Mantenimiento de aires acondicionado	72102305	L. 7,500.00	2C	18/7/2017	28/7/2017	29/7/2017	13/8/2017	18/8/2017
65	Compra de frutas	50101634	L. 10,000.00	2C	18/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	14/12/2017	19/12/2017
66	Equipo para captura de animales	10131603	L. 10,000.00	2C	29/4/2017	9/5/2017	10/5/2017	25/5/2017	30/5/2017
67	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	28/1/2017	7/2/2017	8/2/2017	23/2/2017	28/2/2017
68	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	28/2/2017	10/3/2017	11/3/2017	26/3/2017	31/3/2017
69	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	30/3/2017	9/4/2017	10/4/2017	25/4/2017	30/4/2017
70	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	30/4/2017	10/5/2017	11/5/2017	26/5/2017	31/5/2017
71	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	30/5/2017	9/6/2017	10/6/2017	25/6/2017	30/6/2017
72	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	30/6/2017	10/7/2017	11/7/2017	26/7/2017	31/7/2017

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017


Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
73	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	31/7/2017	10/8/2017	11/8/2017	26/8/2017	31/8/2017
74	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	30/8/2017	9/9/2017	10/9/2017	25/9/2017	30/9/2017
75	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	30/9/2017	10/10/2017	11/10/2017	26/10/2017	31/10/2017
76	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191514	L. 30,000.00	2C	30/10/2017	9/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	30/11/2017
77	Recarga de 14 extintores y 14 arnes de pared para extintor	12142101	L. 4,358.50	2C	5/3/2017	15/3/2017	16/3/2017	31/3/2017	5/4/2017
78	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	30/11/2017	10/12/2017	11/12/2017	26/12/2017	31/12/2017
79	5 Carpas para Operativos	49121508	L. 25,000.00	2C	31/7/2017	10/8/2017	11/8/2017	26/8/2017	31/8/2017
80	25 Sillas plasticas	56101504	L. 13,125.00	2C	31/7/2017	10/8/2017	11/8/2017	26/8/2017	31/8/2017
81	6 Camas unipersonales	56101504	L. 27,000.00	2C	24/6/2017	4/7/2017	5/7/2017	20/7/2017	25/7/2017

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
82	Un reloj marcador de asistencia	44103201	L. 5,000.00	2C	3/7/2017	13/7/2017	14/7/2017	29/7/2017	3/8/2017
83	Reparacion de llavines y ventanas	72101505	L. 10,000.00	2C	18/6/2017	28/6/2017	29/6/2017	14/7/2017	19/7/2017
84	Mantenimiento preventivo Unidad HRB-11A929	25191513	L. 5,000.00	2C	24/6/2017	4/7/2017	11/12/2017	26/12/2017	31/12/2017
Total			L. 2,552,018.50						

Fecha de emisión:

10/7/2017



COMANDANTE LOCAL
CHOLOMA



ADMINISTRADORA