

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL.

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (trimestre periodo)		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha
						INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	
1	Mejoras de infraestructura de centro educativo Napoléon Copland en Sigüetepeque, Conayagua.	7200000	L. 400.000,00	Obra	3C	01/06/2017	11/06/2017	12/06/2017	27/06/2017	12/07/2017
2	Mejoras de infraestructura de centro educativo Claudio Juventino Sablón, San Luis, Santa Bárbara.	7200000	L. 600.000,00	Obra	3C	18/07/2017	28/07/2017	29/07/2017	13/08/2017	28/08/2017
Total			L. 1.000.000,00							

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Licitres donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L.)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L.)	No.	http
	L. 0,00		

Fecha de emisión: 08/03/2017

Cargo de persona que aprueba: Coordinación General de PROHECO

Nombre de Persona que aprueba: Msc. Gloria Udella Menjivar

[Firma manuscrita]
 FIRMA DE LA MAJORA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HondaCompras

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de submisiones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
42	Alimentación para seguimiento y monitoreo a los procesos técnicos pedagógicos y participación comunitaria (El Paraíso)	90101604	L. 7.760,00	2C	11/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	08/09/2017	11/09/2017
43	Adquisición de instrumentos musicales para bandas de Centros educativos	60130000	L. 750.000,00	LPN	21/05/2017	30/06/2017	01/07/2017	15/08/2017	14/09/2017
44	Impresión de Convenio y Contratos	90101604	L. 32.430,00	2C	22/09/2017	02/10/2017	03/10/2017	18/10/2017	23/10/2017
Total			L. 6.755.620,00						

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en HondaCompras con hipervínculo
	L. 0,00		

Fecha de emisión: 08/03/2017

Cargo de persona que aprueba: Coordinación General de PROHECO

Nombre de Persona que aprueba: Msc. Gloria Udelia Menjivar


 FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

